CRONOGRAMA (DIAGRAMA DE GANTT) ~ Equipo 5													
ACTIVIDADES	TIEMPO DE DURACIÓN												
	INICIO	FIN	OCTUBRE		NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
			S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9		
Debate del analisis de la pelicula: "Hambre de poder"	10/10/2020	30/10/2020											
Entregable 1 (Pre-test, acuerdo de trabajo, anteproyecto, cronograma).	21/10/1010	25/10/2020											Trabajos
Entregable 2 (Producto minimo viable, informe de diseño, Matriz QFD,Cantidades).	26/10/2020	8/11/2020											Actividades

Entregable 3 *"El proceso 1"* (Cumplimiento, Utilización de elementos, Analisis diagramas).	9/11/2020	15/11/2020												Exámenes /Autoevaluaciones
Entregable 4 *"El proceso 2"* (Cumplimiento, Utilización de elementos, Analisis diagramas).	16/11/2020	29/11/2020												
Entregable 5 (Diseño del producto y proceso, Analisis del acuero de trabajo, planificación).	30/11/2020	6/12/2020												
Brochure y	7/12/2020	11/12/2020												